

Bybanen D14 Mindemyren

Dato: 07.01.20

Tema:

Omlegging til fase 2 gjennomføres helgen 10. -12. Januar 2020.



Kart som viser område som blir berørt i fase 2 er markert med blå strek.

Ledelsessystem

Dokument -ID: 07_NCC Januar 20 Mindemyren.docx

Mal-ID: D 14 Mindemyren

Dokumenteier: [Ange Dokumentägare]

Mal opprettet dato:

[Ange datum opprättad]

Mal sist endret:

[Ange datum senast ändrad]

Bybanen D14 Mindemyren

Da blir Kanalveien mellom rundkjøring ved Møbelringen og rundkjøringen ved Minde allè 27 enveiskjørt i sørgående retning og gang sykkelveier blir lagt om. (lilla/rosa linje i skiltplan 1)

Denne perioden har vi gjennomført møter og befaringer for bedrifter som blir mest berørt av omleggingen. I uken klargjør vi nye trasseer med asfaltering, skilting og etablerer parkeringsareal for bedrifter som får redusert parkering.

NCC vil ha døgkontinuerlig drift i hele helgen for at plan 3 skal være klar mandag morgen kl 06:00

Vedlagt til infobrev legger jeg ved en mer oversiktlig fase og detaljplan for hva som skjer i helgen.


Fase 2

Når det gjelder helgen fra 10-12.01.20 vil følgende hovedplan følges:

1. Kanalveien stenges i nord kl. 2000 fredag 10.01.20, se vedlagt **plan 1**
2. Kanalveien er samtidig åpen fra sør frem til eksisterende rundkjøring. Kanalveien er åpen i begge retninger, dvs. kjøres det feil kan man snu i rundkjøring og kjøre tilbake mot sør **plan 2**.
3. Det vil fra fredag kl. 2000 være trafikkdirigenter i nord ved stengt vei som informerer. (Det skiltes også helt fra Danmarks plass om stenging)
4. Det vil fra fredag kl. 2000 være trafikkdirigenter ved eksisterende rundkjøring for å rettlede bilister som ikke har sett skilte om stenging evt. skal til eiendommer.
5. Det vil i denne perioden bli jobbet med ny rundkjøring som kommer nord for eksisterende samt omarbeiding i eksisterende rundkjøring.
6. Lørdag 11.01.20 kl 06.00 vil arbeid med eksisterende rundkjøring avsluttes og denne vil være operative hele lørdag inntil butikker stenger.
7. Fra lørdag 11.01.20 kl. 1600 til mandag 13.01.20 kl.0600 vil arbeidet med å gjøre Kanalveien enveiskjørt pågå. Dette arbeidet vil skje etappevis og det etableres trafikkdirigenter i rundkjøring Minde alle for å sikre at kun bilister til eiendommer kjører inn i Kanalveien fra sør. Disse bilistene vil bli rettleidet av dirigenter om det til enhver tid gjeldene kjøremønsteret. Dette vil forandre seg inntil enveiskjøring er ferdig etablert. I denne perioden vil vi henstille alle i området til å begrense kjøring til eiendommer så mye som mulig.
8. Arbeidene vil pågå kontinuerlig fra fredag kl.2000 til mandag kl. 0600.
9. Fra mandag kl. 0600 vil **plan 3** gjelde.

Bybanen D14 Mindemyren

Plan 3



Nabokontakt

NCC's nabokontakt i prosjektet er Frode Bryn. I tillegg til nabokontakt blir jobben min oppfølging av HMS og ytre miljø samt å ivareta at 3. person kan ferdes trygt forbi arbeidsområdene.

Sjenerende aktiviteter (støy, rystelser, støv etc)

Det vil pågå nattarbeid ifb omlegging av trafikk helgen 10. -12. januar.

Om noen vil ha informasjon om sprengning ca 30 min før sprengningstidspunkt, kan dere ta kontakt med meg så legger jeg dere inn på listen for SMS varsling.

Trafikkomlegging endring av kjøremønster

Fase 2 blir gjennomført helgen 10. - 12. Januar

Henvendelse til Skyss om dere ha spørsmål til busstilbudet
<https://www.skyss.no/Rutetider-og-kart1/driftsmeldingar/>

Hensyn til myke trafikanter

Gang og sykkelvei blir lagt om helgen 10. -12. januar, se kart

Vennlig hilsen Frode Bryn
 Kontaktperson NCC: frode.bryn@ncc.no