



## Statens vegvesen

Saksbehandler/telefon:

<Saksbehandlersnavn / tlf>

Vår dato: 21.11.2017

Vår referanse:

### Notat


Til: Planforum HFK  
Fra: SVV planseksjonen Leikanger  
Kopi til:

## Kommunedelplan – fv.7 Tokagjelet

### Bakgrunn


Fv.7 gjennom Tokagjelet har to skredpunkt med høgt prioriteringstall for skredsikring. Samtidig er det nødvendig å gjøre tiltak for at tunnelene på denne siden av fylkesvegen skal støtte kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

På bestilling fra Statens vegvesen Region vest, vegavdeling Hordaland, plan- og forvaltningsseksjonen Voss og Hardanger, blei det fullført en forprosjektrapport 11.juni 2016, som så på hvilke alternativ en har for å løse skred og tunneltrygghet problemene på fv. 7 gjennom Tokagjelet.




Forprosjektet viste 14 ulike alternativ:


– Utbedring:




– Forlenging av Snauhaugtunnelen:




- Nye traser med påhogg øverst i Steinsdalen:



- Nye traser med påhogg nederst i Steinsdalen:



- Forprosjektet anbefalte å jobbe videre med disse alternativene:



På bestilling fra Statens vegvesen Region vest, vegavdeling Hordaland, plan- og forvaltningsseksjonen Voss og Hardanger, blei det sommeren 2017 satt i gang arbeid med kommunedelplan for fv.7 med basis i planbestilling fra Hordaland fylkeskommune. Prosjektet sine overordna mål er som følger:

*Det prosjektutløysande behovet er fyrst og fremst å gje ein skredsikker veg forbi Tokagjelet.*

*Det må i tillegg vurderast fleire alternativ med mål som å sikre:*

- Rask og trygg veg mellom Kvam og Bergen
- Rask og trygg veg mellom Norheimsund og Kvamskogen
- Gje minst moglege negative konsekvensar for natur- og miljøverdiar
- Moglegheit for gåande og syklande forbi Tokagjelet
- Gje minst moglege ulempe for trafikkantar i anleggsperioden

Kommunedelplanen skal ta utgangspunkt i de trasealternativene som er nevnt i forprosjektrapporten. Prosjektet skal også se på eventuelle nye alternativ utover de som allerede er belyst i forprosjektet. Finansieringsløsning skal være en del av grunnlaget for planen. Det skal ses på alternativ både med og uten bruk av bompenger.

Med bakgrunn i dette, har Statens Vegvesen, region vest – planseksjonen i Leikanger, startet opp arbeidet med å utarbeide kommunedelplan for fv.7 Tokagjelet. Vi har nå i innledende fase startet arbeid med silingsrapport og finansieringsanalyse av alternativ, der vi vil

anbefale hvilke alternativ som skal jobbes videre med. Silingsrapporten blir en del av planprogrammet. Planprogrammet forventes å legges ut på høring i mars 2018.

Til planforumet vil vi presentere prosjektet, status og påbegynt silingsrapport.