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Namn på prosjekt 
SAMHANDLING  OG NÆRINGSUTVIKLING PÅ FOLGEFONNHALVØYA 
 
 
Visjon 
”Gjere Folgefonnhalvøya til ein samhandlande region” 
 
 
 
 

Biletet på framsida er av blomen 
fjelldronning / bergfrue 
Saxifraga cotyledon 
 
Denne er frå gammalt av Noregs 
nasjonalblom, kommuneblom til Ullensvang; 
ein av kommunane på halvøya, og den er 
symbolblomen i logoen for Folgefonna 
nasjonalpark 

 
 
 
 
Tekst og alle foto i denne rapporten er av:  
Arnhild Bleie , 5776 Nå  
Telefon:  +47 - 53 66 23 53  
@- adr: abbl@online.no 
 
Mi hovudutdanning er som sivilagronom med hagebruk som spesialfelt frå 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligare Norges landbrukshøgskole - 
NLH). Starta som nyutdanna opp Indre Hardanger forsøksring i 1985, og jobba 
som rådgivar der i 12 år. Deretter var eg 3 år som forskar ved Bioforsk 
Ullensvang. Då dette tusenåret tok til før eg våga å stå heilt på eigne bein som  
heiltids gardbrukar med prosjektretta  konsulentteneste som tilleggnæring.  Sia 
då har eg jobba mykje med diverse bygdeutvikling både lokalt og regionalt. 
Eg håpar du som les i denne rapporten får hug å gjere deg meir kjend med alt det 
spennande bygdene rundt Folgefonna har å by på.  
 
Takk til alle som har medvirka til å få gjennomført ”Folgefonnprosjektet” 
 
Vennleg helsing Arnhild Bleie  
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 1.  Innleiing, bakgrunn og mål for prosjektet 

Innleiing 
 
Folgefonnhalvøya er grenselandet mellom Hardanger og Sunnhordland. Midt 
oppå deler vi ein flott isbre; Folgefonna. På denne halvøya har ein har 
moglegheiter for å samordna næringsutvikling innan natur og kultur i desse 
to regionane. Både kulturminne og natur har unik kvalitet. Storsamfunnet 
har sikre dette gjennom vern. Folgefonna nasjonalpark er vel eit år gammal, 
og kanskje den viktigaste fellesnemnaren for naturbasert næringsutvikling i 
området så langt.  
 
Vi har viktige og veldig ulike verna kulturminne som bondelandsbyen i 
Agatunet, vasskraft- og industriminna i Odda, adelsstanden ved Baroniet i 
Rosendal, og båtmiljø m.m. særleg i Herand. Dette viser det store  
mangfaldet området kan vise til når det gjeld ulike næringar sine 
kulturminne.  
 
Kulturlandskapet òg varierer på kort avstand med frukt som dominerande 
hovudnæring aust for fonna, og husdyrhald  lengst vest. Landbruket i indre 
områda har nokon av dei minste gardane i landet, og sterkt behov å utvikla 
tilleggsnæring for å halda kulturlandskapet i hevd.  
Med opninga av Folgefonntunnelen vart nye grender grannar, og med planar 
om Jondalstunnelen vil folka på denne halvøya med tida kunna verta knytt 
enda nærare saman.  
Utviklingstendensar i området har vore nedgang i folketal  og 
arbeidsplassar frå midt på 1990 talet. Særleg gjeld dette dei tre 
Hardangerkommunane rundt fonna: Odda, Ullensvang og Jondal. Kvinnherad 
hadde nedgang i folketalet i den perioden, medan Etne var mest stabil. 
 

Folgefonne over Jukladal  
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Bakgrunn  
 
Med bakgrunn i fylkesdelplan for kultur, strategisk næringsplan og 
fylkesplan for Hordaland, starta tidlegare arbeid for Folgefonnhalvøya i 
2001.  Fokus var regional utvikling på halvøya, og vern gjennom bruk i høve 
til utvikling av nasjonalparken. Det regionale samordningsprogrammet 
”Berekraftig næringsutvikling i lokalsamfunna” delfinansierte forstudie og 
forprosjekt på Folgefonnhalvøya for å styrke næringsutviklinga ved aktivt å 
ta i bruk ressursane som dannar staden sin eigenart.  
 
Fleire bygder hadde sjølve drive lokale utviklingsprosessar utan å vita 
mykje om kvarandre. Dette resulterte i at dei kunne visa til lokalt forankra 
organisasjon som har fått til gode felles resultat, og som vidare var med å 
styrkje den lokale identiteten. Ein oppretta derfor tidleg i prosessen eit 
kontaktnett "Forum Folgefonn” mellom lokalsamfunna for å kunna utveksla 
erfaringar og eventuelt samhandle. 

 

Impulsiv ’vardekunst’ ved Sommarskisenteret  
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Mål 
 
Hovudmål 
 

Auka samhandling på Folgefonnhalvøya for næringsutvikling, 
med fokus på småskala natur- og kulturressursar i lokalsamfunna.  

 
 

Delmål 
 

• SAMARBEID  
o Sikre konstruktivt lokalt samarbeid i høve til 

utviklingspotensialet i lokalsamfunna og nasjonalparken 
 
• NÆRINGSUTVIKLING  

o Utvikle lokale tiltak og felles tiltak rundt halvøya, reiseliv, 
bygdeutvikling, kulturlandskap og anna 

 
• INFORMASJON / MARKNADSFØRING  

o Utvikle organisering, informasjon og marknadsføring. 
 

’Brureika’ på Lothe – Noregs tjukkaste tre over 14 m i omkrins.  
Den er delt i to som halvøya, men har felles røter og er eit majestetisk tre 
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2.  Organisering og oppstart 
 
 
Styringsgruppe 
1. Kommuneforankring rundt Folgefonne:  

Ordførar John Skogseth  
2. Forum Folgefonn – bygdelagsnettverk på omgang:   

o Kåre Grønsnes frå Vikebygdkrinsen  

o Arne Gjellan frå Rosendal,  
o Kjersti Bondhus frå Mauranger  
o Johan Haugen frå Herand 

3. Grunneigar- og entreprenørskapsinteressene ;  
Leif Sverre Enes – gard, Lakseparken og camping 

4. Den norske Turistforeining /  dei lokale turlag ;  
Anne Kari Enes - Kvinnherad turlag 

5. Nærings- og reiselivet;   
Arne Havnerås - Rosendal Fjordhotell 

6. Museumsinteressene;  
Solveig Jordal - Hardanger Folkemuseum Utne 

7. Hordaland fylkeskommune vart delt;  
Vigdis Bjørgo og Karen-Louise Nybø  
– Hordaland fylkeskommune, Arb.laget for LSFU  

8. Fylkesmannen i Hordaland vart delt;  
    Åse Vaag og Anders Stub - Landbruksavdelinga 
 
Kontaktpersonar for kommunar ikkje 
representerte i styret har vore:  
Rolf Bøen frå Odda og Erik Kvalheim frå Etne 
 
 
 
Prosjektansvarleg – PA :  
JOHN SKOGSETH, 5627 JONDAL    
 
Prosjektleiar – PL :   
ARNHILD BLEIE, 5776 NÅ  
  
Start:  1. november 2003  
Slutt:  1. desember 2006  
 

Frå Gjetingsdalen mot Folgefonna 

Solnuten 

Ulvanosi     
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KVEN HAR DELTEKE 
 
Lokalsamfunna  i Forum Folgefonn 

I starten vart i alt 15 område som på ein eller anna måte hadde vore 
innom prosessar med ulike bygdeutvikling inviterte til å delta vidare.  
• Åkrafjorden i Etne kommune,  
• Åkra, Baugstrand, Matre, Utåker, Uskedalen, Rosendal og  Mauranger-

Ænes i Kvinnherad,  
• Kysnesstrand, Torsnes, Jondal, Øvre  Krossdalen og  Herand i Jondal 

kommune,   
• Vines, Utne og Vikebygdkrinsen i Ullensvang herad, 
•  Hjøllo-Mannsåker og Skare, vart seinare samla til ”Odda-dalane” i Odda 

kommune 
 

Det vart informerte om vidareføring prosjektet, og kva ein kunne utvikle 
vidare. Alle var i utgangspunktet positive. Likevel vart det ikkje den heilt 
store aktiviteten overalt fordi tema eller tida ikkje var den rette. Eldsjeler 
sa dei følte både dei og bygda etterkvart ”trong litt pause ”, andre sa dei 
var for få til å delta aktivt  i større regionale samlingar/ arbeid o.l..  PL 
måtte godta dette, og likevel halde kontakt med å la dei å orientering om 
ting som skjer.  
 
Ein har også naturlegvis aktørar som jobbar godt individuelt rundt i heile 
området med å utvikla natur- og kulturressursane. Men som lokalsamfunn 
peike det seg etterkvart ut færre område som ville jobbe vidare med felles 
utvikling i denne fasen: Herand, Vikebygdkrinsen, Odda – dalføra oppover til 
Seljestad, Åkrafjorden, Uskedalen og delvis i Mauranger.  
 
 
Samling av 
medlemer frå  
ulike 
lokalsamfunn 
rundt halvøya 
– omvising i 
Vinesgrenda  
-  her eit  
stopp ved 
Steinkrossen 
på Hesthamar 
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FASAR i arbeidet 
 

• Oppstart og jamleg kartlegging av ressursar innan natur og kultur 
som folk kunne utvikle. 

• Idéutvikling på grunnlag av ressurskartlegginga og  samarbeid om 
oppleving – t.d. Streifa 

• Kursing og fagturar for vidare utvikling – oppfølging av desse  
• Avslutningsprosessen vart amputert til enkel oppfølging med 

aktørane og  rapportskriving pga redusert økonomiske midlar.  
 
 
Døme på aktivitetar: 
 
 
Kultur- og naturlosing  
- kurs  med både teori og praksis om 
korleis ein legg opp og føl ein raud tråd 
når ein er både formidlar og turleiar. 
Lærarar var nokon av dei beste i landet; 
naturlos Hanne Thomsen og kulturlos Eli 
Aga, båe frå Stavanger, underviste  35 
særs fornøgde deltakar. 
 
 
”Nok kartlegging – no må det handling til”  
Oppmuntringskurs med humørbonden 
Geir Styve som  har visjon om å gi folk 
refleksjonar. Gjennom grunnverdiane 
humor, fantasi, galskap og mot ynskte han 
å skape glede, glød og begeistring hjå i 
alt  110 deltakar fordelt på tre kurs i  
Mælen, Tjødnadalen og Uskedalen.  
 
 
Fagtur  
Det deltok folk frå fleire lokale område 
på tur til  Gylne Omvei i Nord Trøndelag. 
Det var  i lag med andre  hordalendingar 
for å lære korleis andre har bygt seg opp 
via forpliktande samarbeid .  
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3. Oppnådde resultat 
 
 
Hovudmål: Meir samhandling  
Dette er sjølvsagt vanskeleg å måla direkte for heile området.  
 
Det mest synlege er nok knytt opp mot Folgefonna nasjonalpark, som 
kanskje òg er det mest naturlege fellesskapet så langt. Det har i løpet av 
desse åra vore ei positiv utvikling i engasjement og vilje i dei ulike 
kommunane til å ta ansvar for felles utvikling og informasjon om 
nasjonalparken.  
 
Ei av årsakene til det er truleg det nye modellen ein har arbeidd fram med 
ein desentralisert struktur for informasjon og besøksmål i nasjonalparken.  
Ein har eit mindre nasjonalparksenter i Rosendal, samstundes som ein 
utviklar eigne besøksmål og lokale infosenter rundt i alle kommunane.  
 
http://www.miljostatus.no/hordaland/tema/naturomrade/Verneplan_Folgefonna/index.htm 
 

 
Folgefonna nasjonalpark Bondhusvatnet med breen i bakgrunnen 
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 Delmåla:  Kartlegging - Samarbeid  - Næring - Info 
 
Desse stikkorda heng tett saman når ein går frå kartlegging og over i  
utviklingsfasar. Det har kome opp mange spennande ting, dels initiert av 
prosjektet,  dels  tankar folk har sysla med i lengre tid. 
 
Kartlegging og samarbeid 
Lista over kartlagde ressursar er veldig lang, 
og føregjekk mest første sesongen.  
Næringsretta samarbeid som kom i gang i 
denne fasen er m.a. Folgeform i Odda, 
Folgefonn Husflidslag, Hardanger 
ciderprodusentlag og Hardanger 
fjordprodukt.  
 
Ein hadde forsøk på stort samarbeid som 
ikkje nådde fram, t.d. prøvde ein å få til eit 
felles pilotprosjekt for kulturminne rundt 
heile halvøya. Det nådde ikkje opp i 
konkurransen. Mindre område på halvøya hadde sine eigne søknader inne 
samstundes. Odda nådde opp med sin søknad, men samarbeider med andre 
industriområde utanom halvøya.  
http://www.odda.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=4&iInfoId=14801&iDisplayType=2 
 
Produkt  laga av aktørar Folgeform og Folgefonn husflidslag 
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Streifa 
Det mest synlege produkta og utprøving av lokalt samarbeid er Streifa ein 
starta med i 2005 i samband med å markere 100års unionsfridom. Dei vart 
skipa til i tre område på halvøya: Vikebygd, Herand og Åkrafjorden, samt at 
aktørar frå Krossdalen var sterkt involverte i eit anna Streif i Hardanger.  
Streif-tilskipingar i kulturlandskapet der lokale aktørar innan 
matproduksjon, tilbod om opplevingar, kunst og kultur m.m. samarbeider er 
truleg komne for å bli, iallfall nokon år framover.  
 
Erfaringane frå Streifa er gode å byggja vidare på, både på utvikling av 
idear og samarbeid mellom lokale aktørar. Dei små tilbydarane kan lettare 
bli synleg, og bli viktige brikker òg for dei større aktørane innan 
reiselivsnæringa, t.d. hotell. Det ser likevel ut for at det tek tid før ein har 
godt innarbeidde rutine på slikt samarbeid, dvs at dei store hugsar på dei 
små.  
 
Nye område på halvøya er i gang, og det har inspirert til andre idear som 
tematiske Streif i framtida,  t.d. ’Fjellstreif’ i Rosendal, ’Frukoststreif’ og 
’Sanseleg Streif’ i Hardanger. Det første er eit streif med fokus  på 
nasjonalparken,  det siste er eit samarbeid i randsona rundt parken mellom 
fruktdyrkarar og kunstnargruppa Harding Puls.   
 
Streif var først kun ei slags ’hending’. Men suksessen førte alle stader til 
klare tankar om:  ”kva kan ein gjere for ta i bruk kulturlandskapet enda 
meir aktivt i næringssamanheng”?  
Tanken førte oss vidare til landskapsparkar.  
 
 

Mot midtre og nordlege del av Vikebygdkrinsen
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Landskapsparkar 
Dei same tre områda som hadde dei opphavlege Streifa er i gang med å 
vidareutvikle dette til enda meir forpliktande samarbeid med fokus på 
næringsutvikling gjennom det som vert kalla ”Landskapsparkar”.  Desse skal 
utvikle seg både innan sine avgrensa område, samarbeide seg i mellom, og 
dei kan heilt sikkert vera med å stimulere nye område til å kome i gang.  
Geoturisme er eit av grunnprinsippa. Det betyr at  utvikling av opplevinger 
og reiseliv skal ivareta, forsterka og framheva staden sin eigenart innan 
natur, miljø, kultur, estetikk, kulturarv, og kome lokalsamfunnet til gode slik 
at ein held fram med å vera levande bygder med eit velstelt kulturlandskap.  
Les meir på www.landskapspark.no 
 

Åkrafjorden sørover mot Langfoss  

 

Ved Herand      Ved Vikebygdkrinsen 
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Lokalsamfunnsutvikling 
Det er mange ulike små og store aktørar som er med vidare i denne 
prosessen. Mest alle stadar jobbar dei med vidareutvikling av turstiar i 
nærområda sine. Dette er eit varig prosjekt pga vedlikehald. Ein har som 
mål, om fysisk mogleg å knyte saman eit turvegnett rundt heile fonna.  Det 
er ein balansegang kor mykje ein skal ”gi gratis” av t.d. info langs desse 
turvegane for å kunne bruka dei òg i lokal næringsverksemd,  som turlosing 
og kunnskapsformidling kan vera.  
Positive samarbeid og  utvikling  av lokalsamfunn utanom dei som er med i 
Streif/ Landskapsparkar og som PL har vore involverte i skjer spesielt i 
Odda og i Uskedalen.  Desse har òg båe stadar fått i gang gode lokale 
samarbeidsprosjekt som vil drive arbeidet vidare,  og truleg vil bere gode 
frukter i framtida. I Rosendal har ein dyktige enkeltaktørar som er 
eldsjeler og år til ting. 
 
Nokon lokale utviklingsprosessar kan du lese meir om her: 
http://www.uskedalen.no/no/ 
http://www.herand.no/ 
http://www.rosendalstiftinga.no/index.html 
 
 

 
Uskedøler på synfaring oppover den flotte dalen sin i fasen med kartlegging og planlegging  
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Døme på opplevingar 
Mangfald i mogelege tilbod er for stort til å til få ein naturleg plass i ein 
liten rapport. Det er dessutan fleksibelt etter kva ein ”syr saman”, og vil 
vera i kontinuerleg utvikling. Slike tilbod er oftast ikkje mogeleg utan 
samarbeid mellom ulike aktørar, enten det er snakk turisme, lagbygging, 
undervisning/formidling,  helse/velværetilbod eller anna.  
Nokon relativt nye enkeltdøme er teke med nedafor. 
 
Steinparken 
I Rosendal har Rosendal 
Stiftinga vore ein god 
pådrivar for å få til 
lokalsamfunnsutvikling, 
til dømes Steinparken,  
og no Malmanger 
prestegard. Samstundes 
har dei hatt fokus på å 
setje sine tiltak inn i ein 
større samanheng som 
gjeld heile området rundt 
og i Folgefonna 
nasjonalpark.   
I Steinparken er geologi rundt heile halvøya presentert, og det er ei lott 
oppleving å gå rundt der for store og små.  
 
 
 
Eikemostølen  
– den einaste 
gjenverande  stølen som 
er i moderne drift på 
halvøya høyrer til 
veglause gardar i 
Åkrafjorden. Den blir og 
nytta til anna enn 
stølsdrift, som 
tilskipingar og 
opplevingstilbod, mellom 
anna innlemma iglade 
helgar med  male- og 
latterkurs.  
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Turvegar  
Mange område driv og 
vidareutviklar turvegane 
sine til å verta finare og 
finare opplevingstilbod som 
folk kan gå både på eiga 
hand, men som òg kan 
nyttast til guida turar.   
Døme er ’Kulturstigen’ i 
Herand, ’Ordtakstigen’ i 
Måge og ’Poestien’ i 
Krossdalen.  
 
 
Ciderturar 
Kome til gard i Hardanger, 
vera med å plukka eple, 
pressa saft og laga ekte 
hardangercider, gjerne 
avslutte med eit måltid i ein 
gammal ciderkjedlar. Det 
kan vera tema både i 
oppleving og lagbygging. 
Nokon er komne i gang med å 
vera slike besøksgardar,  og 
fleire er interessert i å 
kome i gang.  
 
 
Særprega serveringsstader 
Å ta i bruk utradisjonelle 
stadar og servere god lokal 
mat finn ein fleire og fleire 
som får augo opp for å 
utvikle for mindre grupper. 
Dette er ofte kombinert 
med anna arbeid / aktivitet i 
verksemda, og i samarbeid 
med t.d. kulturtilbydarar i 
lokalsamfunnet.  
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Lokal vidareforedling av mat  
I Åkrafjorden har dei lang 
tradisjon for å vidareforedla 
råvarene sine. No er ein kome 
i gang i dei andre kommunane 
òg. Folk lagar sine eigne 
kjøttvarer, bakverk og 
hermetikk heime, og sel 
direkte   eller via  
gardsbutikkar.  
 
 
Matprodusentar  
Det er ein del som ikkje er 
bønder, men lagar mat med 
lokale råvarer om mogeleg. 
Erfaringar er ulike. Nokon har 
laga seg eigen arbeidsplass og 
kan måtta utvida, andre har 
starta opp og lagt ned av ulike 
årsaker.  Trenden ser likevel 
ut til at det vil verta meir og 
meir etterspurt med lokalt 
produserte og heimelaga mat.   
 
 
Handverk og kunst 
Godt handverk og kunst har 
lang tradisjon i området.  
Særleg Hardanger har vore 
sterkt med på å forme ”det 
norske” i så måte. Det er 
viktig å ta vare på slike 
estetiske uttrykk og kunnskap 
fordi det er ein viktig del av 
identiteten.  Dessverre er det 
ikkje alltid like bra betalt.  
Likevel har nokon klart å 
skape seg arbeidsplass, med arbeids-, sals- og besøksverkstad, og har nok  
gjere. Dei sel òg for andre som jobbar mest på hobbybasis.  
Her kan ein kjøpe ekte suvenirar.   
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Båt – bre og bading 
Det er relativt enkelt og  populært å ta i 
bruk fjorden meir som del av opplevingar. 
Det har vore ytra ynskje om fleire 
utleige av båt sjølvom det ikkje er den 
heilt store inntekta på det åleine. Det er 
for å prøva å stoppa meir tilfeldig 
forbipasserande med å ha større synleg 
mangfald. Det er og interessant i 
kombinasjon med bre og bading. 
 
Guiding og tilrettelegging 
Det er heilt nødvendig med lokale aktørar 
som tilrettelegg når ein har så mange 
småskala tilbod.  Åleine vert ein altfor 
liten, og gir opp. Ein har nokon som driv 
slik aktivitet på halvøya. Nye har gått på 
etablerarkurs, og er så vidt i gang, eller 
har planar om det i fleire av områda.  
 
Kulturminne 
Halvøya har eit mangfald av kulturminne 
relativ mykje større enn ein kan finne 
elles på så kort avstand i fjordnorge. 
Nokon er særs godt tekne vare på, andre 
treng sårt til å få hjelp slik at dei kan 
visast fram, eller utviklast og nyttast i 
næringssamanheng. Her representert 
med  det spesielle rekkjetunet og teknisk 
installasjon på Eikenes.  
 
Kunstoppleving  
Bygdelag, enkelt aktørar og kunstnarar i Harding Puls 
ynskjer  vidareutvikla dei gode erfaringane med 
’Landart’ i Streif. Ein vil gradvis laga besøksmål som er 
spesielle ”kunstarena”, og vera med på tilskipingar der 
kunst er sterkt involvert.  
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Grønt samarbeid  
 
Grøn skule  
Dette har ein fleire stader  
– nokon aktørar var på 
inspirerande studietur rundt 
i Hordaland.  
Her er døme frå ”Grøn 
skule” på Rogdo der elevane 
er med og fôrar sauene om 
morgonen. 
 
 
Naturterapi 
Nokon har planar om å ta i 
bruk naturen som arena i 
enkel terapi- og 
velværebehandling. Eller 
berre kun enkel avslapping 
med tilbod om ”den gode 
samtale” som ein del av 
pakken.  Alt skal skje ute i 
fin natur.  
 
 
 
Hardangerbryllaup 
Tiltak med ringverknad ?  
Dersom det går som nokon 
ynskjer skal dei via godt 
samarbeid skipa til skikkeleg 
gammaldags Hardanger-
bryllaup for gifteklare med 
gjester. Samstundes skal ein 
synleggjere og tilby å 
tilretteleggja ei rekkje andre 
tilbod her i regionen som 
gjestene kan gjere på i 
etterkant.  
Det håpar ein vil gi positive ringverknad for mange.
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Info 
Det er varierer i dei ulike områda av halvøya kven som vil laga informasjon; 
kommunane, bygdelag, turistvegprosjekt, nasjonalparken. Slik kan lett verta 
ein planlaus ”skiltjungel” utan vilje til samordning.  
 
Folgefonnprosjektet fekk laga eit fint kart som vart delt ut til hotell, 
serveringsstader, utleigeeiningar, ferjer og turistinformasjonar. Men dette 
vart laga før ein visste kor grensene for nasjonalparken kjem, slik at noko 
varig tavle med dette på kunne ein ikkje laga. Ein gjekk derfor inn for å 
samarbeide med nasjonalparksenteret og den informasjonen dei skal laga 
rundt i heile området der det er besøksmål.  
 
PL ynskte undervegs å få dei ulike lokalsamfunna til å utvikla sin eigne 
”lokale infokrokar” , og laga ein fleksibel  mal med piktogram for det som 
alle kunne bruka om dei ville.  Det tek for stor plass å ha kopi av slike her , 
berre for Vikebygdkrinsen åleine tek det 10 sider. Malen er nedafor. 
 
Inndeling lokal info 
1. TURISTINFO: Kommunal turistinfo/Lokale infokrok/Turistveginfo  
2. TURLOSING -  GUIDING  
3. OVERNATTING ; Camping, hytter, hotell, gjestehus, Bed & breakfast, gards- og 

stølshus 
4. SERVERING; Spesielle serveringsstader, vegkro / kafé,  hotell / motell 
5. DAGLEGVARER og GARDSBUTIKKAR 
6. BANKAR  
7. POST 
8. TAXI OG BÅTSKYSS 
9. VERKSTAD og/eller DRIVSTOFF for både båt og bil 
10. MØTE – OG FESTLOKALE  I BYGDENE  
11. RASTEPLASSAR  
12. NATUR – IDRETT OG AKTIVITETAR  
13. KUNST, HUSFLID OG HANDVERK – galleri, utsal og verkstader  
14. MUSEUM, FORN- OG KULTURMINNE og MILJØ  
15. ANDRE SÆREIGNE BESØKSMÅL  
16. KULTURELLE VANDRINGAR M / GUIDE OSV 
17. OFFENTLEGE BYGG; Skular, barnehagar, gamleheimar, kommunehus , bibliotek, 

brannstasjon, politi, kyrkjer/bedehus/kyrkjegardar 
18. HELSE OG VELVEÆRE 

• Lækjar- og helsestasjon 
• Apotek/medisin 
• Sjukehus 
• Vinmonopol 
• Tannlege 
•  Frisør 
• Anna kva enn de har eller kjem på  

19. Anna ? – vennlege oppmodingar ?
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Kart  
Den vesle brosjyren med litt tekst på norsk og engelsk, og som inkluderte 
eit lite kart inni har vore veldig populær, i følgje tilbakemeldingane frå dei 
som deler ut slike.  
Ein har delt ut mange tusen av den i denne perioden, og kunne sikkert ha 
trykt opp fleire, men ein ville  laga eit nytt kart der nasjonalparkgrensene 
er teikna inn. Dei har ikkje vore 100% klare,  derfor har ein ikkje kunna 
fornya kartet i denne perioden, 
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4. Vurdering mot oppsette mål 
 
 
PL har, sikkert som folk flest, hatt mykje større forventningar enn dei ein 
føler ein har klart å gjennomføre. Men i eit demokratisk samfunn må ein ha 
byråkrati og tolmod. Ting tek tid, ting kostar å få til, folk har ulike ståstad, 
og ting heng saman. Ingen kan jobba heilt i si eiga verd, men må ta omsyn til 
andre.  
 
Får ein til eit 
godt samarbeid 
er det som eit 
tak av 
villhedler;  godt 
lagt held det 
tett, og huset 
står i mange år 
sjølvom ein i 
utgangpunktet 
er veldig ulike i 
storleik og 
form. 
 
Det var ikkje eit stort problem, men ein del tiltak kunne ikkje utviklast i 
praksis pga lovverket er slik når ein er i ein periode med 
konsekvensutgreiing for eit areal, slik det var for Folgefonna nasjonalpark.  
Det var dels ein bremsekloss for nokon sine idear. Enno eit år etter 
opprettinga er ikkje grensene for nasjonalparken trekte endeleg opp alle 
stader, så nokon stadar ligg folk og ventar på å få kome i gang.  Det positive 
er vel at då har ideane deira fått modna. 
 
Ein anna verknad av å kome midt i konsekvensutgreiing for nasjonalparken 
var at mange folk prioriterte å  bruke ressursar på det praktiske rundt den, 
kor grensene skulle gå, kva rettar dei hadde, osv. Dermed vart det ikkje 
overskot til å jobba med kva dei i etterkant kan utvikle av lokale næringar. 
Det var dels stor skilnad mellom bygdene om dei såg negativt på opprettinga 
av nasjonalparken. Der i ligg kanskje ei forklaring på at ein hatt nedgang i 
aktivitet i nokon bygder ein ikkje hadde forventa det, og oppgang andre 
stader.  
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5. Oppsummering av nokon tankar 
 
 
” Det er ei tung æra å gange fyrst i snjobrauti”  står det i ordtakstigen.  
Kommunane på halvøya har forpliktande samarbeid å følgje i kvar sin region; 
Sunnhordland eller Hardanger.  Ein må ha respekt for slike tradisjonar. Det 
å gjere berre deler av to regionar, og berre deler av nokon kommunar, til 
ein samhandlande ny region, det kan verta tungt. Folk likar ofte å ”ha det 
slik det er”, og ser på slikt arbeid som ein trussel for eigen identitet.  Det 
er ikkje lett å ha  lokal ståstad og  ”fugleperspektiv” samstundes,  og som 
klarar sjå kompromiss som trekkjer i ein og same retning for regionane.  
 
Nettverk  med Forum Folgefonn var eit godt kontaktreiskap for PL ut mot 
bygdene. Likevel spørs det om nytten har vore gjensidig. Innimellom følest 
som om det har vore altfor mykje ”einvegskommunikasjon” frå PL til 
bygdene. Forklaringa er kanskje at folk jobbar under tidspress, og må 
prioritere hovudaktiviteten sin i lokalsamfunnet. Gjensidig kommunikasjon 
med områda utan for eigne grenser vart ofte noko av det som dei måtte 
nedprioritera fekk eg til svar.  
Alle veit kor tungt det kan vera når ein ikkje har balanse mellom det å gi og 
ta – det gjeld og utveksling av informasjon. Vissa om at ting tek tid, at der 
alltid er ei årsak til folk sine val utan at må ta dei personleg, at ein PL kan 
ikkje trekkja ting nedover hovudet på nokon, at ein må visa tolmod osv, slik 
erfaring gjer at ein ikkje gir opp.  
 
PL har prøvd å jobba utifrå at prosjektet skulle mest vera eit mellomledd 
eller katalysator for å hjelpe andre.  Aktørar og samfunn måtte ha eige 
initiativ , og vera sjølvstendige og klara seg på eiga hand vidare.  Det var 
ikkje eit kortvarige Folgefonnprosjektet i seg sjølv som skulle ”seljast”, 
men alle dei aktørane rundtom som prøvde å utvikle meir framtidige og 
varige ting.  Det var veldig viktig for verdien av prosjektarbeidet at ein 
fekk slike samlande ”stafett-pinnar”  som Streif, Landskapsparkar og 
Kultutminnepilotar, som jobbar vidare i den retninga Folgefonnprosjektet 
var med å staka ut. 
 
Det er viktig for alle involverte å vita kva økonomiske rammer ein har, så 
ein ikkje får ein slik brå avkorting som dette prosjektet fekk. PL følte det 
vart veldig trasig avslutning pga dette, fordi ein fekk ikkje fullført 
oppfølginga av aktørane slik ein hadde vilja. Eg vil folk skal vita kvifor det 
ikkje vart heilt som planlagt,  og så  ynskje alle lukka til vidare og sei:  
Stå på for det de har tru på ! 
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6. Kostnader/finansiering:  
 
 
Kostnader: 
 

Finansiering: 
 

Art: Rekneskap Budsjett Kjelde: Budsjett Slutt 
Konsulentløn  

 
990.000,- Hordaland 

Fylkeskommune  
542.000,- 542.000,- 

Kurs, reiser, 
tilskipingar o.a. 

 
 
 

210.000,- Fylkesmannen, 
Landbruksavd.  

542.000,- 542.000,- 

Drift, kontorhald og 
leige, tlf., porto o.l. 

 120.000,- Odda, Ullensvang, 
Jondal - 
Hardangerrådet  

325.000,- 325.000,- 

Informasjon og 
Utgreiingsarbeid  

 270.000,- Etne, Kvinnherad – 
Samarbeidsrådet i 
Sunnhordland 

217.000,- 70.000,- 

Moms  
 

0    

SUM PR 3 ÅR 1.479.000 1.626.000,-  1.626.000,- 1.479.000 

 
Merknader: 
 
Hardangerrådet hadde avtale med PL. Dei forskoterte prosjektet mot å få 
årleg  etterbetalt frå dei andre finansieringskjeldene; Fylkesmannen i 
Hordaland Landbruksavdelinga. Dessverre vart ikkje prosjektet 
fullfinansiert pga ein ikkje fekk tildelt forventa midlar for meir enn ein 
tredjedel av tida frå Sunnhordlandsregionen.   
 
Dels skuldast det ei misforståing fordi ein gjekk ut i frå at  alle 
finansieringspartane sa ja til å  delta i heile prosjektet ved å delta første 
året. Det var ikkje tilfelle for Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Styret 
prøvde å finna andre finansieringskjelder for å kompensere dette 
underskotet utan å lukkast. Løysinga for å gå i balanse vart dessverre 
derfor å kutta ned på det praktiske arbeidet i prosjektet tidlegare enn 
tenkt.   
 
Ei anna vesentlege avvik frå budsjettet vart det då det kom til nye reglar 
for moms på konsulenttenester. Dette reduserte sterkt dei mogelegheitene 
ein til dømes hadde for å finansiere eigne delprosjekt og kjøpe inn andre 
tenester. Prosjektet har likevel kjøpt rekneskapsteneste, og sjølvsagt 
nytta autorisert rekneskapsførar. 
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7. Vidare oppfølging 
  

• Det er viktig at aktørane i dei nettverka/ samarbeida som er komne i 
gang i ulike lokalsamfunn har fokus på å styrkje og hjelpe kvarandre 
vidare.  

• Det er alltid viktig at nokon i regionråd / Fylkeskommune/ 
Fylkesmann har ansvar for god kontakt med ”grasrota” – og 
kontakten bør vera ein dialog som går vegar. Terskelen for å ta 
kontakt ”nedante” med diverse ledd i forvaltninga må ikkje verke 
avskrekkande høg for folk som vil noko.  

• Det er viktig at kommunar, forvaltingssystemet o.l. er fleksible om 
nødvendig, og er med å bekkar opp, brukar og profilerer aktørane/ 
prosjekta slik at dei kjem i mål med tiltak.  

• Det er ynskjeleg at kommunar og forvaltning støttar opp om  
etterfølgjande prosjekt som jobbar vidare med tiltak og 
næringsutvikling ein var inom i Folgefonnprosjektet. 

• Det er veldig viktig at der er rask og god flyt av ny informasjon frå 
sentrale ledd i Stat/ fylke enten direkte,  eller via kommunane til 
folk uti bygdene. ’ 

 
• Det er viktig at folk er rause når det gjeld kvarandre og andre, 

Sjølvom ein ikkje er direkte involverte i nye tiltak kan ein gle for 
positive ting som skjer, ikkje stikke kjeppar i hjula. Dette fordi ein 
alle stadar har framtidig felles glede og nytte av å ta vare på 
lokalsamfunna våre.  

• All framtidas blomar er i frøa vi sår i dag!  
 
 
 
 
Bleie den 27. november  2006   
 
Prosjektleiar Arnhild Bleie 

 
Arnhild Bleie  
 

"All the flowers of all tomorrows are in the seeds of today!"  
sitat av Buddha 
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